APPUNTI PER LA RIUNIONE DI LUNEDI’  30 settembre 2002

a Modena  in Sede CUP,  p.le Boschetti alle ore 19

PROGETTO :

La firma digitale per gli Ordini Professionali  della Provincia di Modena  nella applicazione delle linee di sviluppo della regione Emilia- Romagna

Obiettivo:

La identificazione delle responsabilita’ e della certezza della non ripudiabilita’ della documentazione inviata/ricevuta da e verso la Pubblica Amministrazione da parte dei Professionisti

Sintesi  del progetto:

1. Esame e riprogettazione organizzativa dei flussi documentali su tre “filiere” (utente, professionista, P.A.);

2. Sperimentazione su tre filiere (almeno 9 casi) con diverse tipologie di documenti, tramite una o più certification authority da individuare e definire;

3. Valutazione della sperimentazione e diffusione dei risultati;

4. Percorso conoscitivo e divulgativo per la pubblicizzazione e diffusione ai diversi Ordini , agli  iscritti ed ai Cittadini;

5. -Sito dell’ordine per la formazione a distanza e la documentazione di progetto;

6. -CD sulle normative e sui contenuti tecnici come supporto alla divulgazione.

Durata dell’intervento : 18 mesi a partire da settembre 2002, con termine a marzo 2003

Iter economico del progetto:

Il progetto è stato presentato per il co-finanziamento alla Regione Emilia Romagna nell’ambito della Misura 2.3 Azione B –Bando 2001.

In data 11/09/2001 è stato approvato un co-finanziamento pari al 40% degli importi ammissibili effettivamente erogati (i valori massimi sono: L.194.600.000 di spese ammissibili ed un contributo massimo di L.77.840.000).

Nel dettaglio le voci ammesse, convertite in Euro(anche se con il simbolo di $ dollaro) sono le seguenti:

	
	
	spese
	oneri per

	Tipologia delle iniziative ammissibili
	fatturate e
	prestazioni

	
	
	personale
	di iscritti

	
	
	
	

	A)
	Acquisizione delle consulenze
	
	

	
	professionali finalizzate
	$20.658 
	$5.165 

	
	all'attuazione del progetto
	
	

	B)
	Acquisizione di beni e servizi finalizzati
	
	

	
	alla realizzazione del progetto forniti da
	$32.537 
	

	
	società specializzate
	
	

	C)
	Acquisto di hardware e software e 
	
	

	
	 e realizzazione di reti
	$18.592 
	

	
	telematiche
	
	

	D)
	Costi finalizzati alla pubblicizzazione
	
	

	
	ed alla diffusione dei risultati del
	$18.076 
	$7.230 

	
	progetto
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Totale
	$89.864 
	$12.395 

	
	
	
	


Per il completamento del finanziamento tutti gli Ordini ed i Collegi coinvolti si sono impegnati nel versamento di contributi e nella ricerca  di Sponsor e/o Partner,  per coprire il 60% rimanente dell’importo del  progetto.

Iter tecnico del progetto:

Prima filiera ( Area collocamento - Consulenti del lavoro per gli adempimenti amministrativi e formali verso i Centri dell’impiego della provincia di Modena)                     

E’ stata formalizzata la filiera che congiunge i Centri dell’Impiego della Provincia di Modena, i Consulenti del Lavoro (Pignatti, Marchetti, Sighinolfi) ed i loro Clienti per quanto riguarda le pratiche di assunzione in azienda, i trasferimenti e le cessazioni del personale, anche con modalità a distenza, in modo completamento remoto, così come ipotizzato dalla Regione Emilia Romagna nel progetto S.A.RE. (sistema degli adempimenti in remoto) che fa parte del più totale Sistema Informativo Regionale del Lavoro.

Il gruppo di lavoro, creato con i Consulenti del Lavoro e gli esperti della Provincia e della Regione ha operato attraverso numerose riunioni e scambi informativi e di documentazione, ha coinvolto anche una società di lavoro interinale ed una delle software houses che forniscono sistemi gestionali ai professionisti del settore, ha  raggiunto un completo accordo sulle modalità operative, sugli strumenti che verranno messi a punto dei diversi soggetti (Regione, Provincia e Professionisti) e sui dettagli ( regole, convenzioni, tabelle dei valori, ecc.) che garantiscono un efficace interscambio tra i soggetti coinvolti.

Al progetto ha dato un contributo significativo anche l’avv.Nalin fornendo gli opportuni chiarimenti rispetto al cambio della normativa sulla firma digitale, avvenuto ad inizio anno.

Attualmente il progetto è in sperimentazione operativa e si procederà alla raccolta della documentazione, delle valutazioni e delle risultanze della sperimentazione stessa.

La Regione Emilia Romagna ha richiesto la partecipazione del gruppo di lavoro ad una presentazione dell’intero sistema e dei risultati raggiunti, prevista per fine novembre 2002 

Alla presentazione interverranno i rappresentanti nazionali del Ministero del Lavoro,  la Provincia di Modena e due aziende modenesi (CMB e Cetac) che partecipano alla sperimentazione.

Alla stessa data, di fatto, la sperimentazione verrà chiusa e si passerà alla ultima fase prevista dal progetto: la Diffusione dei risultati verso gli altri Professionisti e verso la Cittadinanza, attivando quindi i meccanismi previsti per la  promozione e la divulgazione.

La Regione ha inoltre richiesto, al gruppo di lavoro, la formulazione di una proposta per la costituzione di una “commissione permanente”, a supporto della Regione stessa, per il presidio degli aggiornamenti al sistema sperimentato.

Seconda filiera (Area Sanità - Medici e Farmacisti per prescrizioni e documentazioni remote, in collaborazione con l’Azienda USL)

Per la filiera AUSL, Medici e Farmacisti e Pazienti è stato raggiunto un accordo, sostanzialmente completo, con l’Azienda USL di Modena e riguarda gli ambiti proposti per la sperimentazione e gli ambienti tecnici da utilizzare.

Come illustrato in dettaglio nei documenti preparati, la sperimentazione riguarderà:

· la prescrizione medica a distanza;

· la prescrizione, o la prenotazione, di esami specialistici direttamente dallo Studio Medico;

· la comunicazione degli esiti degli esami ospedalieri al Medico Curante.

Gli Ordini coinvolti dovranno a breve nominare i soggetti sperimentatori; con gli stessi verrà  concordato un calendario di massima delle riunioni con la Azienda USL e delle attività da svolgere.

Terza filiera (Area tecnica – Adempimenti remoti per i professionisti interessati allo Sportello Unico per le Imprese)

Il giorno 1 ottobre si terrà, nella Sede della Provincia di Modena, la prima riunione per definire i contorni della sperimentazione che riguarderà gli adempimenti remoti per lo Sportello Unico delle Imprese con l’utilizzo della firma digitale per lo scambio della documentazione, così come proposto dalla Provincia di Modena..

Iter rendicontale da attivare per Ordini e Collegi coinvolti

A fronte del fatto che entro marzo 2003 andrà presentato il consuntivo totale in Regione, già da oggi è necessario organizzare la raccolta dei dati per una rendicontazione intermedia:

· occorre che il CUP formalizzi gli incarichi ai fornitori;

· ogni Ordine deve formalizzare gli incarichi ai soggetti attuatori;

· ogni gruppo di sperimentazione deve presentare un breve consuntivo delle attività ed una prefettura, da concordare, come rimborso spese per le attività effettuate.

Considerazioni economiche

Alla presentazione del progetto, dopo l’ approvazione, l’Assemblea del CUP ha dato mandato di cercare di contenere i costi, previsti nel progetto consegnato e documentati dai preventivi presentati alla Regione:


[image: image1.wmf]PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO CUP - MODENA

VALORI

PREVENTIVI

PREVENTIVI

Avvio del progetto

ideazione ed esecuzione

d

L. 4.000.000 

Studio Violi

Studio Violi

materiale promozionale

d

L. 5.000.000 

Studio Violi

Studio Violi

esperti di settore

d

L. 6.000.000 

Studio Violi

Studio Violi

elab.prod.materiale multimediale

d

L. 10.000.000 

Studio Violi

Studio Violi

sito per la formazione a distanza(prog.)

c

L. 15.000.000 

Omnitech

Omnitech

server CUP+ colleg.

c

L. 6.000.000 

Omnitech

Omnitech

Ridisegno attività

riprogettazione organizzativa

a

L. 40.000.000 

Dip.Econ.Az.MO

Dip.Econ.Az.MO

stato dell'arte e convalida

a

L. 10.000.000 

Iscritti Ordini

Iscritti Ordini

Sperimentazione

strumenti operativi

b

L. 10.000.000 

S.T.M.

S.T.M.

attrezzaggio dispositivi e certificati

b

L. 23.000.000 

S.T.M.

S.T.M.

monitoraggio e valutazione

b

L. 18.000.000 

S.T.M.

S.T.M.

prove operative

a

L. 14.000.000 

Iscritti Ordini

Iscritti Ordini

assistenza operativa e tecnica

b

L. 12.000.000 

S.T.M.

S.T.M.

provider e collegamenti

c

L. 15.000.000 

Nouvelle s.r.l.

Nouvelle s.r.l.

Diffusione dei risultati

materiale multimediale

d

L. 5.000.000 

Studio Violi

Studio Violi

promozione e materiale

d

L. 5.000.000 

Studio Violi

Studio Violi

Importo escluso I.V.A.

L. 198.000.000 

Contributo Regionale 40%

L. 78.000.000 

Investimento da finanziare

L. 120.000.000 

Contributo Ordini

L. 0 

Partner 

L. 0 

Sponsor

L. 0 


A fronte della possibilità di lavorare con un uso prevalente della strumentazione messa a disposizione dalle diverse P.A. con cui collaboriamo/collaboreremo, è stato possibile ipotizzare la realizzazioni di significativi risparmi, soprattutto alle voci B) e C)

Attualmente la revisione dei costi porta alla seguente situazione:

	
	        SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO
	
	
	
	

	
	       Spese approvate dalla Regione E.R.
	
	
	       Previsione attuale
	
	

	
	
	spese
	oneri per
	spese
	
	spese
	

	Tipologia delle iniziative ammissibili
	fatturate e
	prestazioni
	previste
	
	previste
	

	
	
	personale
	di iscritti
	
	per Euro
	
	per Euro

	
	
	
	
	STM
	$9.500 
	C.Lavoro
	$1.500 

	A)
	Acquisizione delle consulenze
	
	
	StVioli
	$8.000 
	O.Me/Fa
	$2.100 

	
	professionali finalizzate
	$20.658 
	$5.165 
	
	
	altri
	$1.500 

	
	all'attuazione del progetto
	
	
	
	
	
	

	
	previsione
	$17.500 
	$5.100 
	
	
	
	

	B)
	Acquisizione di beni e servizi finalizzati
	
	
	UniMo
	$3.000 
	
	

	
	alla realizzazione del progetto forniti da
	$32.537 
	
	(UniMo)
	$18.000 
	
	

	
	società specializzate
	
	
	
	
	
	

	
	previsione
	$21.000 
	
	
	
	
	

	C)
	Acquisto di hardware e software e 
	
	
	Ex.Web
	$8.500 
	
	

	
	 e realizzazione di reti
	$18.592 
	
	StVioli
	$3.000 
	
	

	
	telematiche
	
	
	 'rete'
	$5.000 
	
	

	
	previsione
	$16.500 
	
	
	
	
	

	D)
	Costi finalizzati alla pubblicizzazione
	
	
	STM
	$5.000 
	C.Lavoro
	$1.800 

	
	ed alla diffusione dei risultati del
	$18.076 
	$7.230 
	StVioli
	$8.000 
	O.Me/Fai
	$2.500 

	
	progetto
	
	
	Redaz.
	$5.000 
	altri
	$2.700 

	
	previsione
	$18.000 
	$7.000 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Totale
	$89.864 
	$12.395 
	
	$73.000 
	  
	$12.100 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ml. 141,348
	
	Ml. 23,429

	
	Complessivo approvato
	$102.258 
	198.000
	
	Previsione 
	Euro
	$85.100 

	
	
	
	
	
	Previsione
	Ml.
	    164,777


In questa situazione il pre-consuntivo diventa il seguente:

	Importo complessivo
	165.000
	

	Co-finanziamento 
	 66.000
	Regione Emilia-Romagna

	Finanziamento Ordini
	 60.000
	Disponibilita’ Cup

	Sponsor
	 20.000
	Fondazione CRCarpi

	Sponsor
	   9.000
	FondazioneCRMirandola(In fase di delibera)

	Sponsor
	   4.000
	Assicoop Modena(  da deliberare CUP)

	
	
	

	Attualmente scoperti
	  6.000
	


I contributi degli sponsor sono erogabili ed erogati a fronte di spese già sostenute, questo vale in particolar modo per le Fondazioni che possono erogare supporti di co-finanziamento..

Quindi è necessario presentare, entro il mese di ottobre 2002, un pre-consuntivo sia agli sponsor per attivare i finanziamenti, sia alla Regione per convalidare l’avanzamento dopo i primi 12 mesi.

Nel seguito è stata formulata una scheda di sintesi del pre-consuntivo da presentare:

	
	        SPESE 2002 PER IL PROGETTO
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	spese
	oneri per
	
	
	
	

	Tipologia delle iniziative ammissibili
	fatturate e
	prestarioni
	fatture 
	
	note 
	

	
	
	personale
	di iscritti
	da
	per Euro
	da
	per Euro

	
	
	
	
	STM
	$8.500 
	C.Lavoro
	$1.500 

	A)
	Acquisizione delle consulenze
	
	
	StVioli
	$7.000 
	O.Medici
	$1.100 

	
	professionali finalizzate
	$20.658 
	$5.165 
	
	
	O.Farmac
	$1.000 

	
	all'attuazione del progetto
	
	
	
	
	
	

	B)
	Acquisizione di beni e servizi finalizzati
	
	
	Ex.Web
	$5.500 
	
	

	
	alla realizzazione del progetto forniti da
	$32.537 
	
	UniMo
	$3.000 
	
	

	
	società specializzate
	
	
	
	
	
	

	C)
	Acquisto di hardware e software e 
	
	
	
	
	
	

	
	 e realizzazione di reti
	$18.592 
	
	StVioli
	$2.200 
	
	

	
	telematiche
	
	
	
	
	
	

	D)
	Costi finalizzati alla pubblicizzazione
	
	
	STM
	$1.000 
	
	

	
	ed alla diffusione dei risultati del
	$18.076 
	$7.230 
	StVioli
	$1.000 
	
	

	
	progetto
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Totali Euro
	$89.864 
	$12.395 
	  
	$28.200 
	$0 
	$3.600 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	54.602.814
	
	6.970.572

	
	
	
	
	
	
	Euro
	$31.800 

	
	
	
	
	
	Consuntivo
	Lire
	61.573.386


Pertanto le prossime attività a cura del CUP (data limite il 15 ottobre 2002) dovranno essere:

1. firma della convenzione con l’Università, a cura del Presidente del CUP, ed erogazione contestuale della prima tranche;

2. firma del contratto per lo sviluppo del sito del progetto, con emissione della prima fattura;

3. avvio della collaborazione con ufficio stampa CUP e con gli sperimentatori per la realizzazione dei contenuti del sito stesso;

4. riconoscimento delle attività finora svolte da parte dei consulenti;

5. riconoscimento dei rimborsi spese per le attività dei sperimentatori;

6. pianificare ed organizzare il 1° convegno pubblico e la diffusione dei risultati presso tutti i Professionisti;

7. convalida delle sponsorizzazioni (Fondazioni C.R.Carpi, Mirandola e AssiCoop)

8. proseguire nella ricerca di sponsor(copertura spese di gestione ed imprevisti)
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